

PRINCE2 2009

Hvad er nyt?

Baggrund for ny version

Baggrund

- "Refresh Project" startede i 2006
- Mere end 170 organisationer og individer
- Besluttede ændringer på plads i 2007
 - Mere vejledning (herunder tilpasning)
 - Mindre instruktion
 - Integration med andre OGC produkter
 - Link til andre metoder
 - Mere fokus på de bløde aspekter



Baggrund

- De vigtigste elementer
 - Produktbaseret
 - Roller
 - Processer
 - Faser
 - PID
 - Business Case



Baggrund

- De største utilfredsheder
 - Inkonsistens, gentagelser og modsigelser
 - Underprocesser
 - For stor manual
 - Bureaukratisk dokumentation
 - Produktbaseret planlægning for rigid



Baggrund

- De vigtigste forbedringsforslag
 - Vejledning i skalering
 - Integration med MSP og M_o_R
 - Bløde aspekter
 - Checklister



Strukturelle ændringer

Struktur

- Færre sider (425 til 333)
- Eksplicitte Principper, der før var implicitte i komponenterne
- Komponenter omdøbt til Temaer men ellers næsten samme formål og indhold
- Teknikker implicit i Temaer
- Processer stadig Processer med samme flow (aktiviteter) og mindre ændringer



Struktur *(fortsat)*

- Nyt afsnit om tilpasning af PRINCE2
- Appendiks med flere ændringer
- Mere målrettet mod målgruppen inden for Projektledelse – Programledelse og Project Board dækkes af "Directing Successful Projects with PRINCE2" og MSP
- Skarpere definitioner – herunder de 6 præstationsmål (*tid, omkostninger, kvalitet, omfang, udbytte og risici*)



Detaljerede ændringer

Ændret

Tilføjet

Fjernet

Ændret

- Introduktion opdateret men med samme formål (*bedre iscenesættelse*)
- Metoder i Temaer kaldes nu Procedurer i stedet for Processer (*var forvirrende*)
- Processen Planlægning og teknikken PBP implicit i Temaet (*var komplekst*)
- Plan for Post-Projekt Review omdøbt til Plan for Udbyttereview (*mere fokus på Business Casens udbytte*)



Ændret *(fortsat)*

- Organisation er opdateret med mere klare og enkelte nye roller *(finpudsning)*
- Mere tydelig opdeling mellem Projektsikring og Kvalitetssikring *(klarhed)*
- Kvalitet tilpasset ISO 9000 terminologi *(sammenhæng)*
- Risiko tilpasset Management of Risk *(sund fornuft)*



Ændret *(fortsat)*

- Ændringstyring og Konfigurationsstyring lagt sammen i nyt tema Ændringer *(logisk)*
- Ledelsesprodukter "støvet af" og præciseret *(mere jordnært)*



Tilføjet

- Nyt afsnit med eksplicitte principper
- Nyt afsnit om tilpasning
- Appendiks med Governance, eksempler på Produktbaseret Planlægning og Checklister
- Mere fokus på balance mellem "business as usual" og projekter
- Information om relaterede OGC udgivelser



Fjernet

- Appendiks med risikokategorier, helbredscheck og dokumentstyring
- En masse gentagelser, modsigelser og uklarheder



Konklusion

Konklusion

- PRINCE2 er stadig PRINCE2
- ”PRINCE2 – Projektledelse med Succes” er stadig manualen
- PRINCE2 skal stadig fortolkes, tilpasses og skales
- PRINCE2 kan stadig ikke stå alene



Konklusion *(fortsat)*

- PRINCE2 er blevet mere tilgængelig og ”nemmere at læse”
- Det er ikke nødvendigt med opgradering af Foundation eller Practitioner
- Man kan og bør opdatere sin viden via selvstudie, overblikskurser eller erfagrupper
- Projektdeltagere med forskellige versioner kan arbejde sammen uden problemer



Afrunding