
Oprettet
•	Anbefaling om op-
følgende handlinger

•	Erfaringsrapport

Opdateret
•	PID
•	Projektplan
•	Emneregister
•	Konfigurations-
poster

•	Plan for Udbyt-
tereview

Opdateret
•	Emneregister
•	Kvalitetsregister
•	Arbejdspakke
•	Erfaringslog
•	Emnerapport
•	Dagslog

Opdateret
•	Faseplan            
•	Konfigurations-
poster

•	Risikoregister

Oprettet
•	Arbejdspakker
•	Statusrapport
•	Emnerapport
•	Afvigelsesrapport

Opdateret
•	Kvalitetsregister
•	Konfigurations-
poster

•	Teamplaner
•	Arbejdspakker

Oprettet
•	Teamplan
•	Kontrolpunkts-
rapport

Godkendt
•	Arbejdspakke

Afvigelsesplan 
til godkendelse

Næste Faseplan 
til godkendelse

Anmodning om 
at initiere projekt

Styring af en Fase

Styring af Produktleverancer

Bemyndigelse 
til at initiere projekt

Anmodningom at 
gennemføre projekt

Anmodning om
Afvigelsesplan

Godkendelse
 af fase

Godkendelse af 
Afvigelsesplan

Styregruppens 
vejledning

Afvigelse 
eskaleres

Anmodning om 
vejledning

Faseovergang 
nærmer sig

Afslutning 
i utide

Anbefaling af 
projektafslutning

Projektet nærmer 
sig sin afslutning

Meddelelse om 
projektgodkendelse

Meddelelse om 
projektinitiering

Arbejdspakke
udstedes

Arbejdspakke
er færdig

Opdateret
•	PID
•	Konfigurations-
poster

•	Risikoregister
•	Emneregister
•	Kvalitetsregister
•	Projektplan
•	Business Case
•	Plan for Udbyt-
tereview

Oprettet
•	Faseplan
•	Produktbeskrivelse
•	Faseafslutningsrap-
port

•	Erfaringsrapport
•	Afvigelsesplan

Lukket
•	Risikoregister
•	Emneregister
•	Kvalitetsregister
•	Dagslog
•	Erfaringslog

Faseplan

Afvigelsesplan

Plan for 
Udbyttereview

PID

Erfaringsrapport

Faseafslutnings-
rapport

Erfaringslog

Plan for 
Udbyttereview

PID

Faseplan

Projektgrundlag

Oprettet
•	Dagslog
•	Erfaringslog
•	Business Case
•	Slutprodukt-
beskrivelse

•	Projektgrundlag

Statusrapport

Afvigelsesrapport

PID

Projektafslutnings- 
rapport

Plan for 
Udbyttereview

Business 
Case

Erfaringsrapport

Oprettet
•	Risikoregister
•	Konfigurations-
poster

•	Kvalitetsregister
•	Plan for Udbytte-
review

•	Produktbeskrivelser
•	Emneregister

Oprettet
(inkluderet i PID)
•	Risikostyrings-
strategi

•	Konfigurations-
styringsstrategi

•	Kvalitetssty-
ringsstrategi

•	Kommunikations-
styringsstrategi

•	Projektplan
•	Business Case

Ny
risiko

Nyt
emne

Godkendt
•	Projektafslutnings- 
rapport

•	Business Case
•	Plan for Udbytte-
review

•	Erfaringsrapport
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Ledelse af en Faseovergang

Projekt-
kommissorium

Styregruppens anmod-
ning om vejledning

Virksomhedens 
vejledning og beslutninger

Meddelelse om 
projektafslutning

Initiering af et Projekt

Ledelse af Projekt

Godkende en Fase- eller Afvigelsesplan

Godkende projektetGodkende initiering

Udføre ad hoc ledelse Godkende projektafslutning

Udstede en Arbejdspakke

Vurdere Arbejdspakkens status

Modtage færdige Arbejdspakker

Vurdere status for fasen

Rapportere status

Registrere og undersøge emner og risici

Eskalere emner og risici

Foretage korrigerende handlinger

Acceptere en Arbejdspakke Udføre en Arbejdspakke Levere en Arbejdspakke

Afslutning af et Projekt
Forberede planlagt afslutning

Forberede afslutning i utide

Overdrage produkter

Evaluere projektet

Anbefale afslutning af projektet

Start
 af et

 Projekt

Udnævne Styre-
gruppeformand 
og Projektleder

Indsamle 
tidligere 
erfaringer

Sammensætte 
og udnævne 

projektorganisa-
tionen

Udarbejde 
udkast til 

Business Case

Vælge 
projektfrem-

gangsmåde, og 
sammensætte 
Projektgrundlag

Planlægge 
initieringsfasen

Planlægge den næste fase

Opdatere Projektplanen

Opdatere Business Casen

Rapportere faseafslutning

Udarbejde en Afvigelsesplan

Udarbejde
Risikostyringsstrategi

Udarbejde 
Konfigurationsstyringsstrategi

Udarbejde
Kvalitetsstyringsstrategi

Udarbejde 
Kommunikationsstyringsstrategi

Etablere projektets 
styringselementer

Udarbejde Projektplan

Samle 
Projektinitieringsdokumentation

Udbygge Business Case

Emnerapport
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