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PRINCE
®

 Overblik

Hos Service & Support Forum 
tilbyder vi PRINCE2 med:

Dansk, voksenpædagogisk tilgang 

Egenudviklet kursusmateriale i høj kvalitet 

Erfarne samt højt certificerede og akkrediterede 

projektledere som instruktører

Effektivt 3 dags kursus









Tilmelding på www.sosforum.com

Projektstyring på dansk!

PRINCE2 er en struktureret og logisk projektstyringsmetode, 
der både er skalerbar og fleksibel. Metoden kan bruges som 
et supplement til eksisterende projektledelsesmodeller, men 
også som en organisations primære projektmetode.

PRINCE2 styrker projektledelsen og integrerer organisationens 
forretningsplan samt kvalitetsstyringssystem i projektet gen-
nem en konstant fokusering på projektets resultat. 

Metoden er udviklet til ledelse af alle typer/størrelser af pro-
jekter og anvendes i dag bredt inden for en række brancher, 
herunder offentlig forvaltning, IT, telesektoren, finans, sund-
hed, forsvar, medicin og olie/gas.

Fordele ved PRINCE2

Indførelse af PRINCE2 som projektstyringsmetode i 
en organisation medfører store forretningsmæssige 
fordele. De vigtigste er:

Øget værdi af projektets resultat gennem målrettet 
styring af kvaliteten. 

Øget effektivitet af projektets ressourcer gennem 
anvendelse af fælles terminologi og metode samt 
målrettet styring af tid og omkostninger. 

Optimal anvendelse af organisationens ledelse gen-
nem afvigelsesrapportering og autorisation af pro-
jektets faser. 

Samme metode i såvel små som store projekter, da 
PRINCE2 er skalerbar metode, så det formelle ni-
veau tilpasses det enkelte projekt.









PRINCE2
®

 
Foundation
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Om Service & Support Forum

Service & Support Forum udbyder kompetenceudvikling inden for pro-
jektledelse og styring samt teamudvikling og IT Service Management.

Som medlemsforum danner Service & Support Forum netværk mellem 
aktørerne i projektområder, hvor viden og erfaringer kan udveksles. 
Som grundlaget for projektstyring og ledelses erfaringsudveksling i 
Danmark ønsker vi at være med til at skabe endnu større kvalitet og 
effektivitet for projekter.

Læs mere på www.sosforum.com 

Vores hold af PRINCE2 instruktører er alle underkastet de højeste 
kvalitetskrav, og er:

Erfarne projektledere
Certificerede PRINCE2 Practitioners 
APMG-akkrediterede
Rustet med lang undervisningserfaring









De bedste instruktører

Vi udbyder hyppige åbne kurser i:

PRINCE2 Overblik
PRINCE2 Foundation
PRINCE2 Practitioner

- eller ring og få en snak om firmatilpassede kurser.
Hold dig opdateret via kursuskalenderen på: 

www.sosforum.com	







Kurser

Vores kursusmaterialer er udviklet efter moderne, skandinaviske, 
voksenpædagogiske principper: 

Forståelse frem for udenadslære
Stor vægt på illustrationer
Omfattende kursusnoter, der sætter teorien i perspektiv
Vekselvirkning mellem teori og opgaver
Prøveeksamensopgaver og self-test











Vores kursusmateriale

PRINCE2® består af
En sammenhængende procesmodel, som omfatter alle aspekter i et 
projekt fra idé til opstart og initiering over udførelse til afslutning. En 
planlægningsmodel, hvor projektet opdeles i overskuelige faser for 
detailplanlægning, således at organisationens ledelse løbende kan 
sikre sig at projektets resultat vil understøtte forretningsplanen og 
opnå den aftalte kvalitet.

Ledelseskomponenter:

Ændrings- og konfigurationsstyring – ændringer dokumenteres 
og godkendes for optimal kvalitet af projektets resultat. 
Projektorganisation – klar placering af ansvar og kompetencer. 
Kvalitetsstyring – integration med organisationens kvalitetssty-
ringssystem. 
Ledelse og kontrol af aktiviteter – for opnåelse af defineret kva-
litet af projektets resultat inden for budgetteret tid og økonomi. 
Risikostyring – risici identificeres, analyseres, estimeres og styres 
løbende gennem hele projektet.

Målgruppe
PRINCE2 involverer alle projektinteressenter, f.eks. projektleder, pro-
jektdeltager, styregruppedeltager og organisationens ledelse (se for-
delene for ledere længere nede). 

Forudsætninger
PRINCE2 anvender organisationens eksisterende forretningsgange, 
systemer og værktøjer, og indeholder derfor ikke specifikke værktø-
jer, som f.eks. MS-Project el. lign. Således er der ingen praktiske for-
udsætninger for implementering af a projektmetoden.

Støtte til ledere
PRINCE2 hjælper dig til at:

Gennemføre en styret start af projektet gennem etablering af et 
kommissorium, som er en forudsætning for start af et projekt. 
Bruge en defineret struktur for delegering, bemyndigelse og 
kommunikation. 
Opdele projektet i styrbare faser med henblik på mere detaljeret 
planlægning. 
Sikre ledelsens opbakning i form af tildeling af ressourcer, idet 
dette indgår i enhver tilladelse til at fortsætte. 
Udarbejde ledelsesrapportering. 
Holde antal og omfang af møder med ledelse og interessenter 
på et minimum – således at de vitale punkter i projektet bevares 
i fokus.
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Supplerende uddannelse

Projektstyrings workshop - The Challenge of Egypt
Med workshoppen, konfronteres deltagerne med alle væsentlige 
aspekter af projektstyring, ved at skulle bygge den gamle Keops 
pyramide. Som supplement til PRINCE2 kurser, eller for sig selv, får du 
med workshoppen redskaber til at forbedre din projektorganisation, 
på en meget effektiv og underholdende måde.

Personligt Leadership 
Hemmeligheden bag velfungerende teams ligger i at skabe en naturlig 
interesse i at udvikle og udfordre hinanden såvel fagligt som personligt. 
Dette kursus giver deltagerne en indsigt, der kan motivere og skabe 
enestående resultater.  


